



长春大学
CHANGCHUN UNIVERSITY

新校园建设工作简报

2014年第6期（总第16期）

长春大学新校园建设指挥部主办

2014年5月8日

本 期 目 录

- 党委书记卓越率新校园建设指挥部人员赴长春空港经济开发区管委会协商有关事宜
- 我校新校园（一期工程）项目获得吉林省发改委批准
- 我校与吉林森工红林绿化有限公司举行合作签约仪式
- 我校近期启动“新校园道路建筑园区景观命名”和“校徽校名字体”征集活动
- 新校园建设指挥部近期对地源热泵、电采暖等展开新一轮考察调研
- 校领导班子全体成员赴新校园校址进行实地踏查

党委书记卓越率新校园建设指挥部人员赴长春空港经济开发区管委会协商有关事宜

4月29日，党委书记卓越率新校园建设指挥部部分人员赴长春空港经济开发区管委会协商有关我校新校区开工前相关事宜，指挥部总指挥、副校长张炳辉随队同行。九台市常务副市长、开发区主任宋超以及相关部门负责人接待。

会上，卓越首先就前期双方合作给予高度评价，并对开发区各位领导以及工作人员的辛苦付出表示感谢，同时希望双方进一步加强沟通、深化合作。宋超也表示，开发区将把长春大学建设继续作为区内重点项目，各部门将不遗余力全力保障我校开工建设顺利进行。

随后，张炳辉就前期合作以及近期我校开工等亟待对方协助的若干事宜与开发区对接部门进行了深入细致的沟通与交流，向开发区提出了土地指标报批、燃气管道迁移、房屋拆迁、基础配套设施建设等16项事宜，并探讨合作机制与对口衔接等问题。此次会议的举行为我校新校园建设顺利开展提供了有力保障。

我校新校园（一期工程）项目获得 吉林省发改委批准

4月16日，我校获得《关于长春大学易地建设新校区（一期工程）项目建议书的批复》，这标志着我校新校园整体建设项目（一期工程）已经获得吉林省发改委批准，立项审核已顺利通过。

我校自2012年12月21日党委常委会确立整体搬迁至长春空港经济技术开发区意向，并报请吉林省教育厅以来，先后得到吉林省教育厅、省政府相关领导的决策性批准。新校园建设指挥部报建部为保障报建工作全速向前推进，未雨绸缪提前进入工作状态，抢时间、抢速度，先期为一期项目立项报件做了大量工作，提前完成了包括建设选址、必要性分析、《项目建议书》编制、投资概算、建设资金来源证明等大量支撑报件材料。2014年3月13日我校向省教育厅提交《长春大学关于易地建设新校园项目（一期工程）立项的请示》（以下简称《请示》），对我校易地建设新校园（一期工程）的必要性和可行性进行了详细阐述，同时一并提报了其它申报要件，为其快速批准最大限度的节约了时间。

省教育厅在审核通过后随即致函省发改委审批。4月16日省发改委对《请示》给予批复，原则同意我校新校园一期工程项目立项的申请，这表明我校已通过该项目的立项审核，新校园建设报批工作已完成关键一步。于此同时，报建部已全力投入到《新校园（一期工程）项目可行性研究报告》

编制和其前期要件（包括环评批复、选址意见、节能评审、土地预审批复、林地征用等）的办理工作中，为随后进行的《可行性研究报告》评审批复奠定基础。

我校与吉林森工红林绿化有限公司举行合作签约仪式

4月30日上午，我校与吉林森工红林绿化有限公司（以下简称红林公司）合作暨项目签约仪式在我校综合楼B区705会议室举行。副校长张炳辉与吉林红石林业局局长、党委书记刘波分别代表双方签订合同，新校园建设指挥部副总指挥马东辉、绿化部副主任张家良及红林公司总经理亓勇志参加签约仪式。

张炳辉首先对刘波局长一行的到来表示欢迎，同时简要介绍了我校的发展历史和新校园建设等情况。刘波局长也表示在今后将进一步加强双方的沟通与合作，为长春大学新校园建设作出更大贡献。

此次签约是双方经友好协商，就我校新校园绿化苗木种植事宜达成合作协议。协议的签订，为实现我校超前绿化设想提供了切实可行的保障。

我校近期启动“新校园道路建筑园区景观命名”和“校徽校名字体”征集活动

为了培育和激发广大师生员工热爱新校园，参与新校园建设的热情，增强对学校办学精神、办学传统、办学理念的认同感，近期由宣传部主办的“长春大学‘新校园道路、建筑、园区、景观命名’和‘校徽、校名字体’征集”活动已全面展开。该活动是面向全校师生员工、校友及关心长春大学事业发展的社会各界友人而举办的一次极具意义的活动。

新校园建设指挥部近期对地源热泵、电采暖等 展开新一轮考察调研

近期，为贯彻节约环保的设计理念，切实推动新校园绿色智能化建设，新校园建设指挥部综合部针对地源热泵和电采暖等新兴供热系统展开了新一轮的考察调研。

此次考察是在今年1月考察基础上的进一步调研，在历时十五天的考察期间，考察组对长春、吉林、沈阳、乾安、兴隆山等五地约16个项目进行了全面调研。包括长春光华学院、吉林省图书馆、吉林市林业局、沈阳沈抚工业园区、乾安驾校、中铁十三局技工学校等。考察组以水源热泵、土壤源热泵、电采暖与传统集中供热比较作为切入点，将前期

成本投入、中期运行效果、费用，后期维护等作为考察重点，将实用、实效作为调研考察的关键点，以此掌握了大量详实的第一手数据资料，对我校新校园供热系统选择决策提供重要参考作用。

校领导班子全体成员赴新校园校址进行实地踏查

5月7日，校领导班子全体成员赴长春空港经济开发区我校新校园校址进行实地踏查，同时对新校园建设工作推进情况进行了工作检查。

此次现场踏查包括对校区内情况，现场指挥部房屋，绿化施工现场以及职工住宅土地等。校领导分别就土地平整、当地住户拆迁、绿化苗圃建设及前方指挥部建设等情况进行了询问，在充分了解情况后现场给予工作指导。

报送：新校园建设领导小组成员、各院（部）处（室）

长春大学新校园建设指挥部

2014年5月8日



長春大學

CHANGCHUN UNIVERSITY

新校園设计理念

和諧大氣 質朴厚重
親切便利 綠色智能
經濟適用

新校園建設工作理念

壯麗偉業 清白人生
激情無限 勇于擔當