



长春大学

CHANGCHUN UNIVERSITY

新校园建设工作简报

2014年第3期

长春大学新校园建设指挥部主办

2014年2月17日

本 期 目 录

- 学校召开绿色智慧校园建设技术服务对接会
- 党委常委会讨论学校资产处置协议和新校园部分单体建筑设计
- 学校新校园特教项目正式获批
- 我校开始制定新校园《绿色智慧校园建设规划方案(初稿)》

学校召开绿色智慧校园建设技术服务对接会

新校园规划建设伊始，学校党委按照教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》相关要求，高度重视新形势下绿色智慧化校园的建设工作，并于2013年10月与相关领域成果丰硕、知名度较高的山东建筑大学签订了《绿色智慧校园建设技术服务协议》，由山东建筑大学赵秀珍教授带领绿色智慧校园研究团队为我校提供无偿的技术咨询服务。

2月13日—14日，学校召开绿色智慧校园建设技术服务对接会。赵秀珍一行四人来到学校，对绿色智慧校园相关知识和情况进行讲解和答疑，听取我校对相关服务和管理功能的要求、意见与建议。

13日上午，绿色智慧校园建设讲解会在学校B区703会议室召开，学校领导、新校园建设领导小组成员、相关部门负责人、新校园建设指挥部全体成员、赵秀珍及团队相关技术人员共同参加了会议。会议由新校园建设指挥部副总指挥马东辉主持。

马东辉首先对赵秀珍及其团队进行了简要介绍，对目前我校新校园绿色智慧化建设规划进展情况进行了通报。

赵秀珍在会上从绿色智慧校园建设目的与意义、平台构成及功能、技术实现、经济与社会效益四个方面向与会同志进行了详细地讲解。

现场答疑环节中，党委书记卓越提出了绿色智慧校园系统的技术是否成熟、申请国家专项补贴、建立合作试点等问题；副校长庄树范提出系统设备能否适用于北方气候、是否符合国家规范标准等问题；副校长李占国提出系统相关传感器维护周期与费用等问题；副校长李志瑶提出系统与学校现有教学、教务等系统的对接问题；各部门负责人也就系统投入与节约比率、日后升级等关心的问题现场提问。赵秀珍一一做了细致的解答。

新校园建设指挥部总指挥、副校长张炳辉在讲话中将新校园的建筑、水电暖管网、绿色智慧化建设形象地比喻为人体的躯干、血管和神经系统，强调绿色智慧化校园建设意义重大、十分必要，要求相关部门负责人从工作实际出发，进一步思考绿色智慧化建设的设计及要求。

14日上午，绿色智慧校园建设意见反馈会在学校B区703会议室召开。学校相关部门负责人、新校园建设指挥部成员、山东建筑大学绿色智慧校园研究团队相关技术人员共同参加了会议。会议由新校园建设指挥部副总指挥马东辉主持。与会部门负责人结合实际工作对教务教学、节能监控、治安消防、网络办公、学生管理等方面所需实现功能提出要求、意见与建议，团队技术人员在会上对相关问题进行了解释说明，学校还将结合会上提出要求和意见进一步开展调研，与技术团队人员商讨沟通，完善我校的《绿色智慧校园

建设规划方案》，推进我校新校园绿色智慧化建设。

党委常委会讨论学校资产处置协议 和新校园部分单体建筑设计

2月9日，学校在综合楼B区705会议室召开党委常委会，学校党委常委及相关人员参加了会议。会议首先听取了新校园建设指挥部副总指挥马东辉关于学校《资产处置及相关事宜协议》（以下简称《协议》）的汇报。常委们对《协议》逐条进行了深入讨论和分析，对存在的问题和需要进一步完善的部分提出了修改意见。随后，马东辉就新校园单体建筑设计中涉及的教学楼组团、室内体育馆、南体育场看台、花窖等设计情况进行了汇报。常委们认真研究，深入讨论，形成了切实可行修改意见。

会后，新校园建设指挥部对常委会提出的有关《协议》的意见进行了认真梳理，积极与商家进行沟通，完善《协议》各项条款，确保资产处置过程中法律文书合法规范、不留隐患，切实保证学校国有资产处置利益最大化；在单体建筑设计方面结合常委会的意见与教务处、体育教研部、后勤总公司等使用单位进行了深入沟通，落实常委会决议，进一步完善新校园单体建筑设计。

学校新校园特教项目正式获批

近日，吉林省发展改革委员会下发《关于长春大学易地建设特殊教育学院项目建议书的批复》（吉发改审批【2014】11号），正式批准我校新校园特殊教育学院项目立项建设。

此前，学校党委根据特殊教育国家专项建设资金申请的需要，决定在新校园建设项目中首先完成特教项目的立项审批，新校园建设指挥部结合实际及时调整工作思路和报批流程，将特教学院项目单独立项、单独报批，率先推进特教项目立项审批。经校领导多方协调和指挥部工作人员的不懈努力，特教项目终于正式获批立项。目前，特教项目的土地预审、环境评估、节能评估等工作正在进行中。

我校开始制定新校园

《绿色智慧校园建设规划方案（初稿）》

近日，为提高我校教育信息化、教育现代化水平，新校园建设指挥部结合学校实际情况，开始制定《绿色智慧校园建设规划方案（初稿）》（以下简称《规划方案》）。

《规划方案》从安全、服务、节能、管理四个方面开展视频监控、车辆管理、节能控制、教学管理、水电管理、网络服务、综合管网、一卡通等 16 个系统模块的建设工作。

在数字化校园的基础上，突出服务和管理，充分利用先进网络和信息技木，整合学校各种资源，实现一体化集中管理，构建先进、高效、实用的高等教育信息基础设施。

《规划方案》的实施将极大地提升学校管理水平和服务能力。目前，新校园建设指挥部将对《规划方案》开展论证调研，校领导和相关人员也将对《规划方案》进行深入讨论，结合学校实际进一步修改完善。

报送：新校园建设领导小组成员、各院（部）处（室）

长春大学新校园建设指挥部

2014年2月17日
