



长春大学  
CHANGCHUN UNIVERSITY

# 新校园建设工作简报

2014 年第 4 期（总第 14 期）

长春大学新校园建设指挥部主办

2014 年 3 月 13 日

---

## 本 期 目 录

- 党委书记卓越参加新校园建设指挥部工作例会并作出重要工作部署
- 新校园建设指挥部考察建筑材料及新技术
- 新校园建设指挥部对 2013 年校级领导班子民主生活会征求意见师生提出问题的答复

## 党委书记卓越参加新校园建设指挥部工作例会 并做出重要工作部署

3月10日，周一，上午9时，党委书记卓越到新校园建设指挥部参加工作例会，会议由新校园建设指挥部总指挥、副校长张炳辉主持。

会上，指挥部各部主任分别就各自工作进行了汇报。报建部主任谢德超首先就特教学院项目土地预审，编制立项报告、项目建议书等工作进行介绍。资产管理部主任田树槐对现有校区土地置换及房地产商接洽等多方面工作进展情况汇报，同时介绍了下一步对房地产开发商考察及校产权办理等工作安排。工程部主任周海涛汇报了新校址地质、人工湖等土地、水文勘察与测绘工作，同时就领导关心的新校区外墙装饰材料、保温、防水、建材等赴北京建材博览会考察情况做了介绍。绿化部副主任张家良对机场苗圃赠送我校苗木移栽及现校区树木移植等工作情况汇报，下一步工作即与林业局就协议等进行协商。副总指挥兼综合部主任马东辉对指挥部整体工作及单体建筑平面、外观设计、校园主体色调、校区内燃气管线迁移、供电洽商等几方面工作进行了介绍，本周将与清华设计院就单体、外观、色调等问题继续进行沟通。

卓越首先认真听取了指挥部各部负责人工作汇报，随后就以下几方面工作做出重要部署：一是特教学院项目一定要做好跟踪和沟通工作，因涉及3月末报发改委专项资金申请，要积极稳妥推进，更要加快速度；二是校区置换及产权瑕疵等问题，要集中力量突破障碍；三是对新校区人工湖要抓紧论证；四是绿化工作要注重经济美观的原则，要提出最为经济合理的栽植与育苗计划；五是继续与九台有关部门确认用地指标、地下燃气管线、供电等事宜；六是提醒指挥部全体人员要注意保密工作，要有保密意识。同时他充分肯定了指挥部前期工作取得的成绩，他讲到：“大家辛苦了，很多人牺牲了个人时间，周末也继续加班，辛苦程度超过了学校其它部门。对于前期工作我想借用李克强总理的话说‘困难比想象大，结果比预想好’。”最后他勉励大家要共同努力、全力以赴、尽心尽力，不负教职工的期望。

## **新校园建设指挥部考察建筑材料及新技术**

为了进一步了解当前建筑市场的新技术、新工艺、新设备、新材料等情况及市场价格，为新校园建设进行深入、细致、科学的论证，最大限度的节约建筑成本。3月4日至6日，由新校园建设指挥部周海涛、杨雪冬、贡爽一行三人到北京参加了“第二十一届中国（北京）国际建筑装饰及材料

博览会”及“第二届中国国际建筑工程四新博览会”。

第二十一届中国（北京）国际建筑装饰及材料博览会是中国北方唯一的一个国际性、规模化的品牌建筑建材展览会，展会展示规模创下历届之最，使用北京新国展、老国展 2 个展馆，参展商数量突破 3000 家，是中国最具影响力和规模的建材展览盛会。

第二届中国国际建筑工程四新博览会整合了多个建筑工程材料、技术和装备领域相关展会项目，云集 400 多家国内外知名企业，是北方地区最大规模、最具经贸交流效果的建筑工程行业盛会

考察组重点考察了建筑外墙保温材料、涂料、防水技术、油漆、生态木、门窗、玻璃隔断、集成吊顶、瓷砖等建筑材料及新技术。两天的现场参观、咨询，考察组深入了解了建筑材料的新技术、新材料内容、功能及使用效果，对学校新校园建设将起到重要的借鉴作用。

## **新校园建设指挥部对 2013 年校级领导班子民主生活会征求意见师生提出问题的答复**

问：新校区建设是否考虑保证优先满足教学的需要，保证教学条件要不低于现有的条件？

答：新校园建设指挥部在校党委、新校园建设领导小组

统一领导下，经吉林省教育厅、发改委批准，核算出至 2020 年我校将达到在校生数 20500 人的教学规模，依照“92 标准”、“08 标准” 11 大项指标标准，确定我校新校园占地面积和校舍建筑面积。

新校园总体占地面积 150 万平米，规划总建筑面积 57 万平米，近期建筑面积达到 49 万平米，较现有可用占地面积 27.9 万平米及建筑面积 28 万平米可谓有了翻天覆地的变化。新校园学生公寓将全部采取 4 人间设计，建筑面积由现有 9 万平米增至 15 万平米；学生食堂由现有 1.1 万平米建设为 1.1 万平米和 1.3 万平米的两座集餐饮、商业和浴池的大型食堂；新建大学生活动中心 1 万平米，建成将彻底改善我校学生社团、文化活动场所条件；1.2 万平米室内体育馆含排球场 2 片，网球场 2 片，篮球场 4 片，羽毛球场 10 片，乒乓球桌 49 片以及毽球场、武术馆、健身馆、瑜伽馆、健美馆等，它将改写我校自建校以来没有体育馆的历史。新建的 4.3 万平米图书馆，作为整个校区的标志性建筑，将成为我校学术研究与人文气质的象征。1.8 万平米的科技楼是集科研、学术、研究生教育于一身的综合性科技大楼，未来将成为我校孕育科研成果的摇篮。特教学院组团由综合教学楼、中医教学楼、艺术教学楼、两栋学生公寓与生活楼组成，合计 4 万平米，建成后将打造成无障碍生活设施完备、教学条件一流的国内顶尖特殊教育学院。美术外语楼 1.8 万平米，

含 500 平米的天光教室。国际学院楼 1.7 万平米，建设设施完善的外籍教师公寓、留学生公寓。音乐学院楼 1 万平米，建设了 1000 平米的专业音乐厅。

为了优先保证满足教学需求，一期建设在资金相对紧张的状况下，将优先建设教学及实验用房。一期总建筑面积 418104 平米，其中公共教学建设 42236 平米，公共实验建设 75357 平米，另外还有美术外语楼 18647 平米、国际学院楼 17160 平米、音乐学院楼 10700 平米、特殊教育学院 20635 平米等辅助全校教学与实验需求，较现有校区教学用房 37241 平米，实验用房 34476 平米已得到了极大提升。

新校园建成也在自然环境与人文环境方便得到彻底改善。新校园整体建筑风格具有简约欧式气息和校园建筑的特征，打造文化特色，创造文化内涵，赋予有特色的校园精神，彰显人格化教育的特色价值观。总体布局采用有利于学科交叉、资源共享的组团模式系统化布局。采用“一轴两片多组团”的规划结构：一轴，从主入口经礼仪广场区、前广场区、图书馆、雕塑广场形成校园人文中轴，成为校园形象的集中展示轴；两片，根据功能分为校前广场区、环湖教学区两大片区；多组团，在两大片区周边布置学生宿舍、运动场、活动交流空间等多种功能组团。

新校园建成后不仅能够满足现有办学规模及初步发展规划需要，届时还将全面提升我校教学、实验、住宿、餐饮、

活动、环境等硬件设施，形成省内首屈一指，国内一流的高等教育校园环境。

问：在未来新校区，可否为继续教育学院提供一个具有继续教育特色和功能的场所？比如独立的教学楼，配备适合开展培训、远程教育以及高等职业教育的多媒体教室、机房、实验室、图书馆和实习车间。

答：经校党委研究决定，新校园教学管理采取一级教学管理的模式，除个别特殊学院外，各教学院部行政办公用房统一安排在各教学楼顶层，教学资源原则上不为各学院单独配置。在目前资金比较紧张的状况下，继续教育可与本科生、研究生教育共用公用教学资源，待日后学校具备发展条件再行考虑建设。

---

报送：新校园建设领导小组成员、各院（部）处（室）

长春大学新校园建设指挥部

2014年3月13日

---



長春大學

CHANGCHUN UNIVERSITY

## 新校園设计理念

和諧大氣 質朴厚重  
親切便利 綠色智能  
經濟適用

## 新校園建设工作理念

壯志偉業 清白人生  
激情無限 勇于擔當