



长春大学

CHANGCHUN UNIVERSITY

新校园建设工作简报

2013年第10期（总第10期）

长春大学新校园建设指挥部主办

2013年12月18日

本 期 目 录

- 我校易地建设新校园请示获批
- 空港经济开发区领导赴我校进行交流访问
- 我校最终确定新校园建设总体规划设计方案

我校易地建设新校园请示获批

2013年7月18日，我校向省教育厅提交《长春大学关于易地建设新校园的请示》。汇报了我校基本情况、易地建设新校园必要性、迁址空港经济开发区的有利条件、学校搬迁内部决策程序履行情况、新校园建设选址和用地的初步方案、新校区建设规模和主要建设内容、新校园建设投资估算和资金筹措方案、新校园建设的效益分析等。省教育厅经调研分析论证，拟同意我校启动新校园建设项目，并于10月18日向省政府提出《关于长春大学易地建设新校区的请示》（吉教办字[2013]86号），汇报了我校新校园建设的必要性和可行性，报请省政府批准。10月23日，副省长王化文审示并拟同意我校启动新校园建设项目，建议转请省发改委提出意见。11月8日，省发改委印发《吉林省发展改革委关于长春大学易地建设新校区的意见》（吉发改[2013]1048号），原则同意我校新校园建设项目，呈报王化文和马俊清副省长审示，并由省长巴音朝鲁签阅，巴音朝鲁于11月25日作出批示，原则同意我校新校园建设项目，要求相关部门进一步研究处理，具体落实。自此，我校新校园建设项目正式获省领导及相关部门批准，开展项目报建工作。

空港经济开发区领导赴我校进行交流访问

11月27日，空港经济开发区管委会主任杨军等一行15位领导来校就新校园建设等有关问题进行交流访问，党委书记卓越、校长潘福林率指挥部全体成员及相关人员接待访问团。

交流活动期间，杨军等受邀出席观看了音乐学院“星期音乐会”，并给予极高的评价。随后双方举行茶话会，就前期我校新校园建设事宜交换了意见，并对今后合作事项进行探讨交流。

我校最终确定新校园建设总体规划设计方案

12月17日，经校长办公会研究决定，正式确定我校新校园建设总体规划设计方案，这标志着经过近90天夜以继日的不懈努力，我校总规设计已全面完成，单体设计工作正同期展开。

该总体规划设计方案是以9月22日新校园概念性规划及设计方案评审会清华大学设计研究院优胜方案为蓝本的修改方案。期间多次召开党委常委会、校长办公会和新校园建设领导小组工作会等专题会议研究讨论，并充分征求各单位、各部门意见，听取广大师生员工建议，同时邀请专家来

校论证，走访兄弟院校细致考察。新校园建设指挥部与清华大学设计研究院通过反复沟通、研究，修改稿形成6稿，提出修改意见百余条，电话、网络沟通更是不计其数，不断修改、多次完善，最终定稿。

此次总体规划设计的圆满完成标志着我校新校园建设设计工作已经取得了阶段性重大成果，具有极其重要的里程碑式意义。

报送：新校园建设领导小组成员、各院（部）处（室）

长春大学新校园建设指挥部

2013年12月18日



長春大學

CHANGCHUN UNIVERSITY

新校園设计理念

和諧大氣 質朴厚重
親切便利 綠色智能
經濟適用

新校園建設工作理念

壯志偉業 清白人生
激情無限 勇于擔當